

Чек-лист готовности образовательной организации к введению
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
МБОУ «Кузбасская СОШ»

Мероприятия	Состояние	Проблемы	Срок исполнения
<p>Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу</p>	<p>Сроки определены, приняты решение на Педсовете в марте</p>	<p>Продумываются новые формы работы с родителями об информировании о введении новых ФГОС</p>	<p>До 15.03.2022</p>
<p>Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС</p>	<p>Создана рабочая группа, создан план работы, проведено 1 рабочее совещание, разделены обязанности</p>	<p>Большой объем новой информации, работа с юридическими документами</p>	<p>До июля 2022 года</p>
<p>Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС</p>	<p>Ведется работа на сайте https://edsoo.ru/</p>	<p>Сравнение предыдущих программ с новыми, понимание и осознание разницы изменений, сравнение материала</p>	<p>До июня 2022 года</p>

		учебника с содержанием программы	
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.	Ведется работа по разработке ООП НОО и ООО	Сравнение предыдущих программ с новыми, понимание и осознание разницы изменений	До сентября 2022 года
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.);	Ведется работа по изучению нормативной базы	Большой объем новой информации, работа с юридическими документами	До апреля 2022 года
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.	План разработан, проведен 1 пед.совет	Большой объем новой информации	До апреля 2022 года
Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	План дополняется	Продумываются новые формы работы с родителями об информировании о введении новых ФГОС	До марта 2022 года
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные	Инструкции перепроверяются,	Изучение документации	До апреля 2022 года

инструкции работников образовательной организации	дополняются		
Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	Ждем новый ФПУ		До августа 2022 года
Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)	Обеспечена		Выполнено
Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	Модель продумывается, прорабатывается	Рассмотрение новых форм работы для нашей ОО	До июля 2022 года
Организовано повышение квалификации учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)	Постепенно проходят обучение, поиск ОО, ИПК		До сентября 2022 года
Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Инвентаризация проведена	Ожидаем оснащение материально-технической базы	Выполнено

Чек-лист составил зам.директора по УВР

Феллер В.В.